
En nuestra sala de capacitación.

La metodología se basada en prácticos sobre la PC, 
en un alto porcentaje del curso.
En nuestras oficinas contamos con sala de capaci-
tación, que contiene tecnología de última generación, 
para dictar cursos para 10 (diez) personas, equipadas 
con equipos PC con monitores de 17” LCD, conexión 
a Internet, proyector, alfombradas y climatizadas.

kvelasquez@eximo.com.ar
Telefax: (0299) 4474827 / 4425462

eXimo - Consultora en Sistemas 
Soldado Desconocido 441 - Neuquén Capital.
www.eximo.com.ar 

Empresas cuyo  personal necesite una herramienta 
para administrar y gestionar sus proyectos eficaz y 
eficientemente.

Tener conocimientos acerca de MS Windows.

Total de 20 hs. repartidas en 10 clases de 2 horas cada 
una.

Material para la realización de las Jornadas.
Manual en Formato Digital.
Certificado de Aprobación.
Coffee Break.

Hacer conocer al alumno las características que posee 
esta poderosa herramienta bajo Windows para la plani-
ficación, desarrollo, control y seguimiento de proyectos.

Contenido

Conceptos básicos de Project, Triángulo: Ámbito 
Coste   Tiempo.

–
–

Cálculo y Asignación de Tiempos con días u horario
no laborables.

Trabajar con Tareas, Ingresar, editar y filtrar tareas y
sus duraciones.

Gantt y Pert.

Relacionar tareas. Insertarlas, cambiarlas y/o elimi-
narlas. Definir HITOS.

Aplicar tiempo de posposición y de adelanto, y una
restricción.

Camino Crítico.

Esquematizar, promover y degradar tareas.

Contraer y expandir un esquema. Tareas resumen.

Códigos EDT.

Trabajar con vistas y cambiarlas, uso de vistas com-
binadas.

Ampliar o reducir la escala de tiempo.

Crear recursos, asignar recursos a grupos, recurso/s
a tareas. 

Trabajar con Recursos, recursos sobre asignados.
Resolver conflictos incrementando las unidades.
Opciones de nivelación. Cambiar la distribución auto-
mática.

Trabajar con Calendarios, Usar y crear calendarios,
Cambiar los horarios de trabajo de los recursos, Asig-
nar un calendario base a recursos y proyectos.

Configurar nivel de prioridad de la tarea.

Definir y Asignar Costos, con tasas estándar y de ho-
ras extras, método de acumulación.

Representación de Objetos en un diagrama de Gantt.

Personalización e impresión de las vistas e Informes.

Conectividad con otros objetos, apertura y almacena-
miento en otros formatos.

Copia de la información del proyecto como una ima-
gen GIF.

Almacenamiento de la información en Project como
una página Web.
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